

Strategiaprosessin vaiheet

| Vaihe | Asiasisällöt | Ajankohta |
|--|--|--|
| Prosessin valmistelun pohjatyöt | Prosessin varmistaminen, aikataulutus, aineistojen kokoaminen jne. | Toukokuu-Kesäkuu 2022 |
| Johtoryhmän kokous | Strategiaprosessin kuvaus ja evästyksen sen toteuttamiseen | 30.5.2022 |
| Hallituksen ja henkilöstön yhteiset päivät (Kesto yhteensä 5 tuntia) | Strategiaprosessin kuvaus ja evästyksen sen toteuttamiseen Tilannekuvan työstäminen ja ratkaistavien asioiden tunnistaminen | 8.-9.6.2022 |
| Strategiaryhmän 1. työpaja (Lähitapaaminen, 3 tuntia) | Tilannekuvan työstäminen ja ratkaistavien asioiden tunnistaminen | 31.8. |
| Strategiaryhmän 2. työpaja (Lähitapaaminen, 3 tuntia) | Tilannekuvan työstäminen ja ratkaistavien asioiden tunnistaminen | 3.10. |
| Jäsenyhdistysten osallistaminen (Lähitapaaminen Hämeenlinna/Verkossa) | Strategiaryhmän tuotosten esittely ja testaaminen | 12.10. järjestöpäivät + Kommentointi verkossa (1 viikko) |
| Henkilöstön osallistaminen (Lähitapaaminen, 2 tuntia) | Strategiaryhmän tuotosten esittely ja testaaminen | 31.10. |
| Hallituksen osallistaminen (Iltakoulu verkossa, 2 tuntia) | Strategiaryhmän tuotosten esittely ja testaaminen | 15.11. |
| Strategiaryhmän 3. työpaja (Lähitapaaminen, 3 tuntia) | Strategisten tavoitteiden alustava määrittely | 8.11. |
| Strategiaryhmän 4. työpaja (Lähitapaaminen, 3 tuntia) | Strategisten tavoitteiden viimeistely Tavoitteita vastaavien toimenpiteiden määrittely | 29.11. |
| Jäsenyhdistysten henkilöstön osallistaminen (Lähitapaaminen, Tampere) | Strategiaryhmän tuotosten esittely ja testaaminen | 17.1.2023 + Kommentointi verkossa (1 viikko) |
| Hallituksen osallistaminen (Teams, 2 tuntia) | Strategiaryhmän tuotosten esittely ja testaaminen | 19.1. |
| Henkilöstön osallistaminen (Lähitapaaminen, 2 tuntia) | Strategiaryhmän tuotosten esittely ja testaaminen | 1.2. |
| Strategiaryhmän 5. työpaja (Teams, 3 tuntia) | Perustehtävän, vision ja arvojen muutostarpeet / määrittelyt Seurannan ja arvioinnin järjestäminen, Onnistumisen mittarit | 7.2. |
| Strategiaryhmän 6. työpaja (Teams, 3 tuntia) | Onnistumisen mittareiden viimeistely Strategian viimeistely | 15.2. |
| Hallituksen kokous | Strategiasta päättäminen | 9.3.2023 |